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Contexte général de l’affaireContexte général de l’affaire

� Le 15/07/04 il est signalé par la mairie, à la subdivision de 
Brioude, des déformations importantes des membrures 
supérieures des poutres de rigidité (15 à 20 cm) 
accompagnées d’une flèche permanente du pont suspendu de 
St Ilpize permettant au RD 22 de franchir l’Allier à environ 
20 km en amont de Brioude dans une zone très touristique.

� Après constatation des désordres par les agents de la 
subdivision de l’Équipement de Brioude il est décidé la 
fermeture totale immédiate de l’ouvrage

� La gestionnaire de l’ouvrage mobilise le groupe OA du LRPC 
de Clermont qui se rend sur place dès le 16 juillet. Le LRPC 
confirme la gravité des désordres (déversement des poutres 
de rigidité) et la nécessité d’interdire l’ouvrage à toute 
circulation dans l’attente d’investigations complémentaires à 
réaliser d’urgence
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Contexte général de l’affaireContexte général de l’affaire
� Le 19 juillet une inspection visuelle des pièces d’ancrage de la

suspension et de l’intrados de l’ouvrage effectuée conjointement
par le LRPC de Clermont Ferrand et la DOA du CETE permet la 
réouverture de l’ouvrage à la circulation piétonne

� Le 23/07/04 la DOA du CETE élabore une première note de 
synthèse permettant de définir 
� Les principes de réparation provisoire permettant la réouverture aux 

véhicules légers
� Les principes pour la réparation définitive des zones endommagées

� Le 30/07/04 la DOA établit le projet de confortement 
provisoire et définitif de l’ouvrage permettant aux services du 
Conseil Général de lancer les consultations pour les travaux de 
réparation dès le mois d’août 2004

� Le renforcement provisoire est mis en œuvre début septembre 
2004 et l’ouvrage réouvert aux véhicules légers 

� La fin des travaux de réparation définitive était prévue en 
décembre 2004
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Description générale de l’ouvrageDescription générale de l’ouvrage

�� Ouvrage Ouvrage àà suspension mixtesuspension mixte : suspendu et hauban: suspendu et haubanéé
�� Construit en 1879, renforcé en 1967 et rénové en 1986Construit en 1879, renforcé en 1967 et rénové en 1986
�� Longueur totale 127.17 mLongueur totale 127.17 m
�� Trois  travées 16.35 m, 70.75 m, 16.15 mTrois  travées 16.35 m, 70.75 m, 16.15 m
�� Largeur de chaussée 3.05 mLargeur de chaussée 3.05 m
�� Trottoirs 2x0.50 mTrottoirs 2x0.50 m
�� Hauteur au dessus de l’étiage environ 35 mHauteur au dessus de l’étiage environ 35 m
�� Travées de rive haubanées et travée centrale suspendue en Travées de rive haubanées et travée centrale suspendue en 

partie centrale et haubanée vers les pilespartie centrale et haubanée vers les piles
�� Platelage de l’ouvrage en caissons métalliques de type Platelage de l’ouvrage en caissons métalliques de type 

ArnodinArnodin
�� Renforcé par longerons longitudinaux IPE 240 fixés sous les Renforcé par longerons longitudinaux IPE 240 fixés sous les 

pièces de pontpièces de pont
�� Limité en tonnage à 16 T.Limité en tonnage à 16 T.
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Connaissance de l’ouvrageConnaissance de l’ouvrage

� Le LRPC de Lyon a visité l’ouvrage en 1982.
� En 1986 l’ouvrage a subi une deuxième réfection 

consistant en d’importants travaux de câblerie et 
une remise en peinture générale. Les chambres 
d’ancrage ont alors été comblées.

� Le LRPC de Clermont Ferrand a réalisé des 
inspections périodiques de l’ouvrage en 1991, 1996 
et 2002. 

� Une vérification du  réglage de la suspension a été
réalisée par l’entreprise Baudin Châteauneuf en 
2000. Le contrôle extérieur de cette opération a 
été réalisé par le LRPC de Clermont-Ferrand.
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Plan d’ensemblePlan d’ensemble
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Coupe transversaleCoupe transversale
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Bilan des désordres constatés sur l’ouvrageBilan des désordres constatés sur l’ouvrage

� Déformation importante en plan des membrures supérieures des 
deux poutres de rigidité avec déformation des montants et des 
diagonales, sans ruptures des assemblages, due 
vraisemblablement à une surcharge anormalement élevée sur cet 
ouvrage limité à 16 T 
� déversement des poutres principales

� Flèche verticale permanente, de 10 cm environ, cohérente avec 
la déformation des poutres de rigidité, provoquant des 
surtensions dans les haubans à proximité des zones déformées

� De légères déformations en plan des pièces de pont au droit des 
zones déversées 

� Pratiquement pas d’évolution  sur les désordres constatés lors 
de la dernière inspection détaillée (faibles glissements de câbles 
dans les culots, légères rotation en plan des selles)
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Vue depuis pylône Vue depuis pylône 
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Déformation membrure avalDéformation membrure aval
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Déformation membrure amontDéformation membrure amont
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Voilement local pièce de pontVoilement local pièce de pont
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Principe de réparation provisoirePrincipe de réparation provisoire

� Cette réparation consiste à renforcer les membrures 
supérieures des poutres de rigidité dans la zone 
défectueuse par des profilés UAP 200 connectés aux 
semelles supérieures par soudage.

� Il est prévu la pose de gabarits aux extrémités de 
l’ouvrage, empêchant  le passage des véhicules d’un 
poids supérieure à celui autorisé. 
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Réparation provisoireRéparation provisoire
PlanPlan

UAP 200 pour renforcement
de la  membrure supérieure
des poutres de rigidité
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Réparation provisoire travauxRéparation provisoire travaux

� Les travaux de réparation provisoire sont effectués 
par l’entreprise Gagne dans la première quinzaine de 
septembre 2004. Ils sont effectués conformément 
aux plans établis par le CETE.
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Réparation provisoireRéparation provisoire
PhotosPhotos
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Réparation provisoireRéparation provisoire
PhotosPhotos
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Réparation provisoireRéparation provisoire
PhotosPhotos
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Réparation provisoireRéparation provisoire
PhotosPhotos
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Réparation définitiveRéparation définitive
Principe de la réparation prévue au DCEPrincipe de la réparation prévue au DCE

� Mise en place de poutre de rigidité provisoires en 
éléments type H33, débordant sur 4 entretoises des 
parties à remplacer pour permettre la circulation 
des véhicules légers pendant une grande partie des 
travaux de réparation.

� Démontage des éléments de poutres abîmés.
� Reprise du profil en long par l’action de vérins 

interposés entre les poutres provisoires et les pièces 
de pont

� Mise en place d’éléments neufs de poutres de 
rigidité.

� Démontage des poutres provisoires.
� Réglage de la tension dans les suspentes.
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Principe de réparationPrincipe de réparation
Coupe transversaleCoupe transversale
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Principe de réparationPrincipe de réparation
Coupe longitudinaleCoupe longitudinale
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Réparation définitiveRéparation définitive
Appel d’offreAppel d’offre

� Un appel d’offre restreint, avec possibilité de 
variante, pour les travaux de réparation définitive 
est lancé par le Conseil Général en Août 2004 avec 
pour date de remise des offre le 13 septembre 
2004.

� Les entreprises consultées sont:
�GTM
�Arnodin
�Dumanois constructions
�Freyssinet Rhône-Alpes
�Baudin-Chateauneuf

� A l’issue de la consultation la société Baudin-
Chateauneuf est retenue sur une solution variante 
de réparation.
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Contrôle d’exécutionContrôle d’exécution

� Le contrôle d’exécution des travaux est effectué 
par le CETE de Lyon

�Division Ouvrages d’Art

�Groupe Ouvrages d’Art et Mesures Physique du LRPC de 
Clermont Ferrand

�Groupe Ouvrages d’Art et Mesures Physique du LRPC de 
Lyon

�Groupe Chimie Étanchéité et Peinture du LRPC de Lyon.
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Réparation définitiveRéparation définitive
Proposition retenue à l’appel d’offreProposition retenue à l’appel d’offre

� Il est proposé de remplacer les poutres de 
continuité provisoires prévues sur le tabliers, dans le 
DCE, par des poutres constituées de profilés IPE 
330 fixés en dessous des pièces de pont.

� Ces poutres rectilignes devaient être plaquées 
contre l’intrados présentant un bombement vers le 
bas du à la déformation des poutres de rigidité.

� Après débridages des poutres de continuité 
existantes déformées les poutres provisoires ayant 
tendance à retrouver leur rectitude devaient aider 
le tablier à se redresser avant mise en place des 
nouvelles poutres de rive.

� Les assemblages par rivets sur les poutres 
existantes seront remplacés par des assemblages 
par boulons HR
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TravauxTravaux

� L’ordre de service a été établi le 5 novembre, le 
chantier a débuté le 8 novembre.

� Pour des problèmes de mise en peinture, les boulons 
HR des nouveaux éléments de poutres de rigidité 
sont remplacés par des boulons plein-trou, hormis 
aux liaisons avec les parties existantes.

� Les poutres de continuité provisoires n’ont pas été 
courbées suivant le « flache » du tablier pour ne 
pas augmenter les surtensions dans les haubans dues 
aux déformations du tablier. Elles n’ont donc pas 
joué lors rôle de ressort facilitant la diminution du « 
« flache » du tablier lors du démontage des poutres 
déformées. 
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TravauxTravaux

� Des problèmes de serrage des boulons HR ont étés 
constatés. Tous les couples ont étés vérifiés et certains 
boulons changés.

� Un désalignement entre les membrures supérieures des 
anciennes poutres et celles des nouveaux tronçons a été 
constaté. Une tentative de réalignement a provoqué un 
pliage des éclisses d’âme des membrures supérieures aux 
liaisons de l’ancien tronçon avec le nouveau. Des travaux 
de calage sous les goussets et pied de montants des 
nouveaux éléments sont prévus en avril pour remédier à 
ce problème.

� En attendant ces travaux supplémentaires la limitation de 
tonnage à 3.5 T est toujours en cours sur l’ouvrage.

� Les travaux de finition de peinture seront exécutés quand 
les conditions climatiques seront favorables.
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Poutres de continuité provisoiresPoutres de continuité provisoires
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Nouveaux tronçons de poutres de rigiditéNouveaux tronçons de poutres de rigidité
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Désalignement des membrures supérieuresDésalignement des membrures supérieures
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Éclisses d’âme tordueÉclisses d’âme tordue
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Bilan financierBilan financier

� Le marché signé avec l’entreprise était de 112000 €
� Avec les avenants (boulons plein-trou, réalignement 

des membrures…) le décompte définitif devrait être 
porté à 140000 €.

� Le coût total de l’opération, compris études et 
contrôle et divers, sera d’environ 230000€.

� Une instruction judiciaire est en cours, un chauffeur 
routier ayant reconnu avoir emprunté l’ouvrage avec 
un véhicule dépassant le tonnage autorisé juste 
avant la découverte des désordres, le Conseil 
Général espère récupérer une partie des sommes 
engagées.
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